

竣工验收证书

工程名称	中原油田公安局部分路段更新安装电子警察项目（一标段）	开工日期	2023.9.13	对工程的质量评价： 质量合格，同意验收。 王永刚 冯永刚 李峰 办	
施工单位	濮阳市华佳商贸有限公司	竣工日期	2023.12.4		
合同金额	155.721087 万元	施工决算			
验收内容： 详见工程量清单。				竣工验收日期	
				2023年12月6日	
				参加竣工验收单位	
				建设单位	签字：  单位
监理单位	签字：  单位	施工单位	签字：  单位		

中原油田公安局项目交工证书

项目名称	中原油田公安局部分路段更新安装电子警察项目（一标段）		
施工地点	合同约定的地点	建设单位	河南省中原油田公安局
		施工单位	濮阳市华佳商贸有限公司
基层单位意见	各路段已按施工合同完成 孙永利		
工程验收意见	质量合格，同意验收。 孙永利 濮阳市公安局 孙永利		
监理公司意见	已按合同完成验收		
建设单位		监理单位	施工单位
单位盖章：  负责人：		单位盖章：  负责人：	
2023年12月6日		2023年12月6日	
单位盖章：  负责人：		单位盖章：  负责人：	
2023年12月6日		2023年12月6日	

中原油田公安局项目竣工验收报告

项目名称	中原油田公安局部分路段更新 安装电子警察项目（一标段）	合同金额	155.721087 万元		
建设地点	合同约定的地点	施工单位	濮阳市华佳商贸有限公司		
项目概括	施工方按照合同要求完成施工，经“三重一大”办、交警支队等部门现场察看，质量合格、工程量如实完成，同意验收。				
验收意见及施工质量评语： 质量合格，同意验收。 杜永刚 濮阳市华佳商贸有限公司					
建设单位		监理单位		施工单位	
单位盖章：  负责人：[Signature] 2023年12月6日		单位盖章：  负责人：[Signature] 2023年12月6日		单位盖章：  负责人：[Signature] 2023年12月6日	

项目名称	中原油田公安局部分路段更新安装电子警察项目（一标段）		
施工地点	合同约定的地点	建设单位	河南省中原油田公安局
项目 工程量	详见工程清单。 和永刚 汪永辉 12月6日		
建设单位		监理单位	施工单位
单位盖章：  负责人： 2023年12月6日	单位盖章：  负责人： 2023年12月6日	单位盖章：  负责人： 2023年12月6日	

竣工验收证书

工程名称	中原油田公安局部分路段更新安装电子警察项目（二标段）	开工日期	2023.9.13	对工程的质量评价： 质量合格，同意验收 杜永明 汪金一 李峰				
施工单位	濮阳市喜智商贸有限公司	竣工日期	2023.12.4					
合同金额	143.670267 万元	施工决算						
验收内容： 详见工程量清单。				竣工验收日期		2023年12月6日		
				参加竣工验收单位				
				建设 单位	签字： 	设计 单位	签字： 单位	
				监理 单位	签字： 	施工 单位	签字： 	

中原油田公安局项目工程量汇总表

项目名称	中原油田公安局部分路段更新安装电子警察项目（二标段）		
施工地点	合同约定的地点	建设单位	河南省中原油田公安局
项目 工程量	详见工程量清单。 杜永刚 王合军 王合军		
建设单位		监理单位	施工单位
单位盖章：  负责人： 2023年12月6日	单位盖章：  负责人： 2023年12月6日	单位盖章：  负责人： 2023年12月6日	

中原油田公安局项目竣工验收报告

项目名称	中原油田公安局部分路段更新 安装电子警察项目（二标段）	合同金额	143.670267 万元
建设地点	合同约定的地点	施工单位	濮阳市喜智商贸有限公司
项目概括	施工方按照合同要求完成施工，经“三重一大”办、交警支队等部门现场察看，质量合格，工程量如实完成，同意验收。		
验收意见及施工质量评语： 质量合格，同意验收。			
建设单位	监理单位	施工单位	
单位盖章： 负责人： 2023年12月6日	单位盖章： 负责人： 2023年12月6日	单位盖章： 负责人： 2023年12月6日	

中原油田公安局项目交工证书

项目名称	中原油田公安局部分路段更新安装电子警察项目（二标段）		
施工地点	合同约定的地点	建设单位	河南省中原油田公安局
		施工单位	濮阳市喜智商贸有限公司
基层单位意见	各路口已按合同施工完成 孙永利		
工程验收意见	质量合格，同意验收。 孙永利 冯永祥 高		
监理公司意见	已按合同施工完成 同意验收		
建设单位		监理单位	施工单位
单位盖章： 负责人： 2023年12月6日	单位盖章： 负责人： 2023年12月6日	单位盖章： 负责人： 2023年12月6日	